


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
КЧРГУП «Теплоэнерго»
Р.А.Чанкаев
 «10» _____ 2026г.

План подготовки КЧРГУП «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Подтверждающие документы	Ответственные лица	Срок выполнения
1	Выполнение плана капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей	Исполнительная и проектная документация	Начальники участков, ПТО	Согласно плану кап. ремонта
2	Выполнение текущего ремонта, тех.обслуживания тепловых сетей и оборудования	Ремонтные журналы, акты входящие в отчет по подготовке	Начальники участков, ПТО	Согласно графику ППР
3	Проведение ЭПБ и технического диагностирования оборудования котельных	Экспертизы промышленной безопасности	Отдел пром.безоп. и ОТ	Согласно графику ЭПБ
4	Подготовка газового оборудования	Акты входящие в отчет по подготовке к ОЗП 2026-2027гг.	Мастер газовой службы, начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г.
5	Подготовка электрооборудования	Акты, входящие в отчет по подготовке к ОЗП 2026-2027гг.	Служба РЭО и электротехнич. лаборатория	до 30.09.2026г.
6	Очистка.промывка теплообменного оборудования ЦТП	Акты, входящие в отчет по подготовке к ОЗП 2026-2027гг.	Начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г
7	Выполнение наладки тепловых сетей и оборудования	Температурные графики, проведение режимно-наладочных испытаний, режимные карты	ПТО, СНи КПЭ	до 30.09.2026г
8	Обеспечение качества теплоносителей	График химического контроля	Мастер группы хиводоочистки	Постоянно
9	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и модернизации принадлежащих тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (на 2026г не предусмотрено)	Исполнительная и проектная документация	Начальники участков, ПТО	
10	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Паспорта водогрейных и паровых котельных установок, центральных тепловых пунктов с	Начальники участков, ПТО, С НиКПЭ, отдел пром.безопасности и ОТ	Постоянно

10.2	<p>отметками о проведении тех.освидет., актов о проведении гидравлических испытаний, сведения о зарегистрированных Ростехнадзором заключениях экспертизы пром.безопасности</p>	Начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г.
10.3	<p>Акты обследования, зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналы осмотра зданий и сооружений, паспорта зданий и сооружений.</p>	Служба РЭО и электротехнич. лаборатория, ПТО	до 30.09.2026г
10.4.	<p>Акты проверки заземляющего контура</p>	Начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г
10.5.	<p>Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру.</p>	Начальники участков, ПТО	В течении двух недель после отопительного сезона
10.6.	<p>Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов т.сетей</p>	Начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г.
	<p>Документы подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (акты обследования трубопроводов в шурфе)</p>		

10.7.		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей	Начальники участков, ПТО	до 30.09.2026г
10.8.		Договоры поставки газа, перечень запасов материалов, лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию ОПО, копия договора обязательного страхования	ПТО	до 30.09.2026г
11	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных надзорными органами	Справки о выполнении предписаний	Главный инженер, нач. участков, ПТО, Служба РЭО и электротехнич. лаборатория	В установленные сроки
12	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	План подготовки к отопительному периоду	Главный инженер, нач. участков, ПТО, Служба РЭО и электротехн. лаборатория, группа ХВО	Согласно плану